

2025交付公共项目 - 事务 #12467

项目协调

2025-06-23 19:09 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-23
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	9.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
中海油：和客户敲定沟通汇报的范围，安排人员，时间节点周四和客户汇报，要求输入数据，输出成果，模型推理过程展示，			
重庆火山云：推进账单问题，寻找总集推进客户侧解决账单问题，项目经理安排为霍富强，要求项目经理跟进该问题，熟悉需求同项目研发向宇合作，协助项目初验			
甘孜问题：甘孜问题整理，和销售确定整改范围，看是改还是不改，改与不改要求有邮件留痕			
北邮问题：安排霍富强为项目经理，熟悉北邮事务，联系北邮总集，了解问题，推进问题			
湘江算网：湘江算网整改，前端配合联调			

历史记录

#1 - 2025-06-23 19:09 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-23 19:10 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭