

2025年长安汽车云运营管理平台售前项目 - 事务 #12474

现场问题处理

2025-06-24 09:55 - 唐泽稳

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	唐泽稳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-02 00:39 - 唐泽稳
- 计划完成日期 从 2025-06-27 变更为 2025-07-04
#2 - 2025-07-02 00:42 - 唐泽稳
- % 完成 从 0 变更为 100
#3 - 2025-07-02 00:42 - 唐泽稳
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
#4 - 2025-07-02 00:42 - 唐泽稳
- 计划完成日期 从 2025-07-04 变更为 2025-06-27