

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #12476

VOC聆听-客户测试环境问题查找及修复

2025-06-24 10:56 - 范荣

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-24
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-24 10:56 - 范荣

- 状态从待处理变更为已完成

#2 - 2025-06-24 10:56 - 范荣

- % 完成从0变更为100

#3 - 2025-06-25 13:31 - 范荣

- % 完成从100变更为0

#4 - 2025-06-25 13:32 - 范荣

- % 完成从0变更为100