

根据SOW拟定项目实施计划，工作排期

2025-06-24 15:05 - 邢毅彬

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-26
指派给:	邢毅彬	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
与产研、交付相关人员沟通项目排期，推动项目开发			

历史记录

- #1 - 2025-06-24 15:05 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2025-06-24 变更为 2025-06-26
- #2 - 2025-06-24 15:10 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 10