

2025年中海油云资源评估智能体售后项目 - 事务 #12484

沟通项目进度情况，安排后续工作

2025-06-24 15:08 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-24
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
与华三开会沟通项目情况，听取相关意见			
内部沟通项目的目标和当前情况，明确明天的客户汇报会议安排及工作要求			

历史记录

#1 - 2025-06-26 15:52 - 邢毅彬

- 状态从待处理变更为已关闭

#2 - 2025-06-26 15:52 - 邢毅彬

- % 完成从0变更为100