

2025销售商机公共项目 - 事务 #12496

参加上饶二期（算力网监测）项目会议，需要结合国家标准，对照云图现有功能进行匹配，整理功能清单提供给客户

2025-06-24 18:03 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-24
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-24 18:06 - 金锁
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #2 - 2025-06-24 18:06 - 金锁
- % 完成 从 0 变更为 100