

2024年湖北中金云管项目售后项目（维保） - 需求 #12499

处理生产环境界面无法登录问题，DB死锁

2025-06-24 18:17 - 陈启明

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-24
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-24
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-24 18:17 - 陈启明

- 状态从进行中变更为待验证

#2 - 2025-06-24 18:17 - 陈启明

- 状态从待验证变更为已完成

#3 - 2025-06-24 18:18 - 陈启明

- 状态从已完成变更为已关闭