

2025年河北GA多云管理平台售前项目 - 事务 #12500

支撑河北GA新华三要求的提供标准的北向接口文档

2025-06-24 18:20 - 金锁

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-24
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-24 18:22 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-24 18:22 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-06-30 17:42 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭