

2025交付公共项目 - 事务 #12505

X军、联合电服工作量评估

2025-06-24 19:04 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-24
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.50 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-24 19:05 - 白新朋

- 状态从 待处理 变更为 已关闭