

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 测试 #12511

大屏发布跟进

2025-06-24 19:38 - 王集福

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-24
指派给:	王集福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			