

2025交付公共项目 - 需求 #12515

项目协调

2025-06-24 20:07 - 王洪雨

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2025-06-24 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-24 |
| 指派给:  | 王洪雨 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 3.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 3.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 描述                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>X军：新增X军验收初步投入7月初：李博+盛治鼎</div> <div>联合电服：阿里（产研：2025/6/30 阿里专有云（计算资源）不包括pass），华为（7月9日纳管，只满足列表目前），百度（等待API，再决定产品侧还是项目侧），8月30日全部交付包含译码的业务侧</div> <div>联航二期 等待排任务</div> <div>上饶二期，确定了用4.0云图，李云去评估该2.8版本业务数据导入4.0的工程，项目经理确认云图的图档版本</div> <div>推进火山云，深铁工控云验收事宜</div> |

历史记录

#1 - 2025-06-24 20:08 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-24 20:08 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭