

VOC聆听-客户测试环境问题修复

2025-06-25 13:32 - 范荣

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-25
指派给:	范荣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-27 10:27 - 范荣

- 计划完成日期 被设置为 2025-06-25

#2 - 2025-06-27 10:28 - 范荣

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-06-27 10:28 - 范荣

- 状态 从 待处理 变更为 已完成