

2025年河北GA多云管理平台售前项目 - 需求 #12523

沟通云账户体系打通问题

2025-06-25 14:54 - 芦亚南

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	2025-06-25
指派给:	李云	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.50 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-25 14:54 - 芦亚南

- 计划完成日期 被设置为2025-06-25