

2025年河北GA多云管理平台售前项目 - 需求 #12524

评估项目工作量-万方平台替换部分

2025-06-25 15:51 - 芦亚南

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
前项目经理毛宇前往现场进行客户需求和目标替换平台（万方平台）的现场调研，请沟通实际情况，并评估出工作量，我这边根据工作量内容和华三沟通提前下单的问题，感谢支持！			

历史记录

- #1 - 2025-06-30 17:42 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭
- #2 - 2025-06-30 17:42 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 100

文件

河北GA多云管万方调研清单20250618.xlsx	11 KB	2025-06-25	芦亚南
----------------------------	-------	------------	-----