## 2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #12525

## 云图与门户的部署

2025-06-25 16:01 - 李云

状态: 开始日期: 已关闭 2025-06-25 优先级: 普通 计划完成日期: 2025-06-25 指派给: 钟磊 % 完成: 100% 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 11.00 小时 等级: 简单 版本: 变更任务: 描述

## 历史记录

#1 - 2025-06-25 17:59 - 钟磊

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2025-06-25 17:59 - 钟磊

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-06-30 21:15 - 钟磊

- % 完成 从 50 变更为 100

#4 - 2025-06-30 21:16 - 钟磊

- 状态 从 进行中 变更为 待验证

#5 - 2025-06-30 21:16 - 钟磊

- 状态 从 待验证 变更为 已关闭

2025-07-08 1/1