

2025年吉林联通多云管理售前项目 - 需求 #12528

demo录屏

2025-06-25 17:08 - 张娜

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	陈怡苑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述

7月10号新区的高层领导和联通的高层要去看项目进展，咱们甲方要求录一个demo视频给他们。

目标：改一个联通风格的平台（改下颜色，放个logo，名称改为“智慧运营运维平台”），运营运维计费相关功能模块选几个通用能力讲解演示就行，不用太细，录个10分钟左右的demo视频。

历史记录

#1 - 2025-06-25 17:38 - 张凌

- 指派给从张凌变更为陈怡苑

#2 - 2025-06-26 13:29 - 陈怡苑

- 状态从待处理变更为已完成

#3 - 2025-06-27 12:45 - 陈怡苑

- % 完成从0变更为100

文件

项目功能清单.xlsx	27.5 KB	2025-06-25	张娜
-------------	---------	------------	----