

2025年河北GA多云管理平台售前项目 - 事务 #12533

与华三沟通项目对接纳管、大屏数据提供、用户认证对接等问题，准备所需材料

2025-06-25 17:53 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-26
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-25 17:53 - 邢毅彬
- % 完成 从 0 变更为 80
- #2 - 2025-06-25 17:53 - 邢毅彬
- % 完成 从 80 变更为 100
- #3 - 2025-06-25 17:54 - 邢毅彬
- 主题 从 与华三开会沟通项目对接纳管、大屏数据提供、用户认证对接等问题 变更为 与华三沟通项目对接纳管、大屏数据提供、用户认证对接等问题，准备所需材料
- 计划完成日期 从 2025-06-25 变更为 2025-06-26
- #4 - 2025-06-30 17:42 - 邢毅彬
- 状态 从 待处理 变更为 已关闭