

协调沟通一级节点部署政审材料提供

2025-06-25 17:55 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-25
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-25 17:55 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-25 17:55 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-06-25 17:55 - 邢毅彬

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭