

scp纳管

2025-06-25 18:42 - 邓华顺

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-06-26 10:04 - 邢毅彬
- 计划完成日期 被设置为 2025-06-30
- 预期时间 被设置为 40.00 小时