

客户试用环境构建（门户+CMP功能）

2025-06-26 11:23 - 陈怡苑

状态:	待处理	开始日期:	2025-06-26
优先级:	高	计划完成日期:	2025-07-09
指派给:	杨力	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	中等	版本:	CMP-v3.10
变更任务:			
描述			
1) 资源统一管理需求：华三CAS、CloudOS 5.0、UIS 8（可能新建），功能层面：资源概览、租户的配额、租期、审批、自动创建等；			
2) 门户需求：用户体系可以通过单点登录打通CMP，与CMP做集成，新门户的功能要按照原来客户门户的功能做复刻，实现通过门户申请云产品到资源申请、审批、开通、管理			
3) 领导驾驶舱需求：资源分布、使用量、使用率、历史虚拟机启停等、需要历史数据分析，开关机数据等；			
4) 提供公网映射，构建客户账号，提供给用户进行试用。			

历史记录

#1 - 2025-06-26 11:24 - 陈怡苑

- 描述 已更新。

#2 - 2025-06-26 11:25 - 陈怡苑

- 描述 已更新。

- 等级 从 简单 变更为 中等

#3 - 2025-06-26 17:55 - 陈怡苑

- 文件 华南理工大学门户及管理平台功能说明-20250626.docx 已添加

#4 - 2025-07-07 10:24 - 陈怡苑

- 优先级 从 普通 变更为 高

#5 - 2025-07-07 16:24 - 陈怡苑

- 计划完成日期 从 2025-06-30 变更为 2025-07-09

- 指派给 从 李云 变更为 杨力

#6 - 2025-07-07 16:26 - 陈怡苑

- 文件 华南理工大学门户优化说明.docx 已添加

文件

华南理工大学门户及管理平台功能说明-20250626.docx	13.4 MB	2025-06-26	陈怡苑
华南理工大学门户优化说明.docx	3.47 MB	2025-07-07	陈怡苑