

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 需求 #12559

华三云——整机快照功能开发——前端

2025-06-26 13:58 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	11.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 12580: 华三——整机快照页面绘制			已关闭
前端 # 12581: 新建; 修改; 删除; 还原 页面绘制; 接口对接			已关闭

历史记录

#1 - 2025-06-26 19:06 - 张定星

- 预期时间 被设置为 20.00 小时

#2 - 2025-06-30 18:55 - 张定星

- 状态从 待处理 变更为 测试中

#3 - 2025-07-04 14:31 - 张定星

- 状态从 测试中 变更为 已关闭