

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #12564

系统变更流程测试及优化

2025-06-26 15:39 - 冯超

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	冯超	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	64.00 小时
目标版本:		耗时:	29.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
用户测试
需求优化 :
审批记录查看优化
邮件发送
附件

历史记录

#1 - 2025-06-30 18:14 - 冯超

- 状态从待处理变更为开发中

#2 - 2025-06-30 18:14 - 冯超

- % 完成从0变更为30