

2024年阿里云中联航多云管理平台二期售前项目 - 技术方案 #12565

根据SOW编写项目详细设计文档

2025-06-26 15:47 - 邢毅彬

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-08
指派给:	邢毅彬	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-26 15:51 - 邢毅彬

- 状态从待处理变更为进行中

#2 - 2025-06-26 15:51 - 邢毅彬

- % 完成从0变更为25

#3 - 2025-07-03 17:55 - 邢毅彬

- % 完成从25变更为50

#4 - 2025-07-03 17:57 - 邢毅彬

- 计划完成日期从2025-06-30变更为2025-07-08

#5 - 2025-07-04 15:14 - 邢毅彬

- % 完成从50变更为90