

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 后端 #12579

华为云快照新建回滚联调测试

2025-06-26 19:04 - 李博

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-26
指派给:	李博	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-26 19:05 - 李博

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-26 19:05 - 李博

- 状态 从 开发中 变更为 已完成

#3 - 2025-07-03 01:49 - 李博

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭