

2024年深圳地铁工控云多云管售后项目 - 前端 #12580

需求 # 12559 (已关闭): 华三云——整机快照功能开发——前端

华三——整机快照页面绘制

2025-06-26 19:05 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	5.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-26 19:06 - 张定星

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#2 - 2025-06-26 19:06 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

- % 完成 从 0 变更为 40

#3 - 2025-06-30 18:54 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

- % 完成 从 40 变更为 100