

2025云智产线公共项目 - 需求 #12597

智网数科云管项目（用户找到信通院、信通院找CEC、CEC找富通）的PPT方案编写、与CEC交流及用户交流

2025-06-27 12:10 - 张凌

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-23
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	张凌	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
智网数科云管项目（用户找到信通院、信通院找CEC、CEC找富通）的PPT方案编写、与CEC交流及用户交流			

历史记录

#1 - 2025-07-04 16:20 - 张凌

- % 完成 从 80 变更为 100

文件

多云管理平台CloudManager V3.1-中国电子云.pptx	80.1 MB	2025-06-27	张凌
------------------------------------	---------	------------	----