

配合项目验收进行现场平台演示

2025-06-27 13:36 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-27
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-27 13:37 - 邢毅彬

- 预期时间从 8.00 小时 变更为 20.00 小时

#2 - 2025-06-27 13:37 - 邢毅彬

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-06-27 13:37 - 邢毅彬

- 跟踪从 需求 变更为 测试

#4 - 2025-07-02 17:09 - 邢毅彬

- % 完成从 0 变更为 100

#5 - 2025-07-02 17:09 - 邢毅彬

- 状态从 进行中 变更为 已完成

#6 - 2025-07-02 17:09 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭