

奥迪工牌渠道前端适配

2025-06-27 15:45 - 朱文烽

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 待处理 | 开始日期:   | 2025-06-27 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2025-06-30 |
| 指派给:  | 朱文烽 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 版本:     |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |