

健康云门户MCMS开发-新版配置化

2025-06-28 19:28 - 张伟

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	张伟	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	42.50 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2025年浙江健康云售前项目 - 前端 #12289: 健康云门户MCMS开发		开发中	2025-06-16 2025-06-30

历史记录

- #1 - 2025-06-28 19:28 - 张伟
- 复制于 前端#12289: 健康云门户MCMS开发 已添加
- #2 - 2025-07-04 17:35 - 张伟
- % 完成 从 0 变更为 70