

2024年百度上汽大众voc二期售后项目 - 事务 #12633

事务 #10564 (待处理): 项目管理

工牌数据接入功能跟客户一起UAT

2025-06-30 15:02 - 张建兰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	张建兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-30 15:03 - 张建兰

- 指派给 被设置为 张建兰

#2 - 2025-06-30 15:03 - 张建兰

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2025-07-01 17:53 - 张建兰

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭