

2025年河北GA多云管理平台售前项目 - 评估 #12642

和产品开会估算万方平台替代需求的工作量

2025-06-30 17:40 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-06-30
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.50 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-30 17:40 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-06-30 17:41 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#3 - 2025-06-30 17:41 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭