

问题跟踪和验收推进

2025-06-30 18:15 - 霍富强

状态:	进行中	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-11
指派给:	霍富强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-06-30 18:16 - 霍富强

- 状态从 待处理 变更为 进行中