

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端 #12649

前端任务-系统变更流程cmdb模型组件开发

2025-06-30 18:39 - 冯超

状态:	待验证	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-24
指派给:	冯超	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
附件上传组件			
部署实施人组件			
子任务:			
前端 # 12651: 附件上传组件开发			已关闭
前端 # 12685: 附件上传组件开发2			已关闭

历史记录

#1 - 2025-06-30 18:40 - 冯超

- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 32.00 小时

#2 - 2025-07-07 17:36 - 盛治晶

- 状态 从 待处理 变更为 待验证

- 指派给 从 盛治晶 变更为 冯超