

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #12654

南航门户2.0按蓝湖设计稿进行开发

2025-06-30 18:57 - 张定星

状态:	开发中	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	21.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			

描述

子任务:	
前端 # 12655: 门户首页开发	已关闭
前端 # 12702: 弹性云主机开发 ; LAS日志系统开发	已关闭
前端 # 12757: 反馈内容修改	待处理