

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端 #12655

需求 # 12654 (开发中): 南航门户2.0按蓝湖设计稿进行开发

门户首页开发

2025-06-30 18:58 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2025-07-04 14:27 - 张定星
 - 状态 从 开发中 变更为 已完成
 - % 完成 从 90 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 4.00 小时
- #2 - 2025-07-04 14:27 - 张定星
 - 预期时间 从 4.00 小时 变更为 8.00 小时
- #3 - 2025-07-04 14:28 - 张定星
 - 状态 从 已完成 变更为 已关闭