

## 2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端 #12659

需求 # 10672 (开发中): BI大屏需求

需求 # 10674 (开发中): 接待大屏

### 现场大屏优化调整

2025-06-30 19:37 - 朱文烽

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-10
指派给:	朱文烽	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	35.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2025-07-01 18:29 - 朱文烽

- % 完成 从 70 变更为 80

#2 - 2025-07-02 18:03 - 朱文烽

- 预期时间 从 24.00 小时 变更为 40.00 小时

#3 - 2025-07-03 17:37 - 朱文烽

- 计划完成日期 从 2025-07-02 变更为 2025-07-10

- % 完成 从 80 变更为 90

#4 - 2025-07-14 14:25 - 朱文烽

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭