

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #12663

需求 # 12662 (待处理): 现场协助处理相关事宜

深圳地铁管理云待处理问题

2025-07-01 10:16 - 谭越

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	谭越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	50.00 小时
目标版本:		耗时:	17.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
深铁管理云验收阶段客户提出优化及功能调整方案，于后续进行迭代版本更新			
子任务:			
后端 # 12697: 深铁管理云新增工单驳回至流程初始节点、驳回至上个流程节点、驳回至流程指定节点接口，流程中新增OA待办...			已关闭
需求 # 12736: 深铁管理云反馈待处理事项开发			已关闭

历史记录

#1 - 2025-07-01 10:18 - 谭越

深铁管理云验收阶段客户提出优化及功能调整方案，于后续进行迭代版本更新。在线文档位置：<https://docs.qq.com/sheet/DVHBreG1Uck1uWHp2?tab=BB08J2>

#2 - 2025-07-03 17:42 - 谭越

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭