

2025年浙江健康云售前项目 - 事务 #12664

支撑浙江健康云项目

2025-07-01 10:49 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	56.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-01 21:55 - 金锁

- % 完成 从 0 变更为 40

#2 - 2025-07-04 11:05 - 金锁

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2025-07-04 11:05 - 金锁

- % 完成 从 40 变更为 100