

接入工牌渠道（Version2）

2025-07-01 17:21 - 余俊

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-15
指派给:	张兵	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	64.00 小时
目标版本:		耗时:	33.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端 # 12681: 数仓渠道逻辑适配			待处理