

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端 #12685

前端 # 12649 (待验证): 前端任务-系统变更流程cmdb模型组件开发

附件上传组件开发2

2025-07-01 18:17 - 盛治晶

状态:	已关闭	开始日期:	2025-06-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-24
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	6.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端 #12651: 附件上传组件开发		已关闭	2025-06-30 2025-07-24

历史记录

#1 - 2025-07-01 18:17 - 盛治晶

- 复制于 前端#12651: 附件上传组件开发 已添加

#2 - 2025-07-01 18:18 - 盛治晶

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

- 预期时间从 4.00 小时 变更为 6.00 小时