2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 事务 #12694

和华三开会沟通上周问题的后续解决方案

2025-07-01 18:29 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-01
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-01 18:33 - 邢毅彬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-01 18:34 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

2025-07-08 1/1