

项目协调事宜

2025-07-01 18:56 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-01
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
火山云协调资源协助项目经历出产品出技术规范书和系统功能对照表			
协调项目经理霍富强，参加能投会议，推进验收			

历史记录

#1 - 2025-07-01 18:58 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-01 18:58 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2025-07-01 18:59 - 王洪雨

- 预期时间 从 2.00 小时 变更为 4.00 小时