

辅助决策系统代码扫描问题处理

2025-07-01 19:04 - 杨响林

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-02
指派给:	杨响林	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-02 17:09 - 杨响林

- 状态从 开发中 变更为 已完成