

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 前端 #12702

需求 # 12654 (开发中): 南航门户2.0按蓝湖设计稿进行开发

弹性云主机开发；LAS日志系统开发

2025-07-01 19:06 - 张定星

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-04
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	11.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-01 19:06 - 张定星

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-01 19:06 - 张定星

- 预期时间 被设置为 12.00 小时

#3 - 2025-07-02 18:33 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 待测试

#4 - 2025-07-04 14:29 - 张定星

- 状态 从 待测试 变更为 已完成

#5 - 2025-07-04 14:29 - 张定星

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭