

2025销售商机公共项目 - 事务 #12711

输出湖州健康云多云管理平台建设方案

2025-07-01 21:56 - 金锁

状态:	已完成	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-01
指派给:	金锁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-01 21:57 - 金锁

- 状态从待处理 变更为 已完成

#2 - 2025-07-01 21:57 - 金锁

- % 完成从0 变更为 100