

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 需求 #12718

生产环境全量数据拉取，重跑模型

2025-07-02 10:55 - 刘鸿兵

状态:	待处理	开始日期:	2025-07-02
优先级:	高	计划完成日期:	2025-07-10
指派给:	刘鸿兵	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	48.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
<b>描述</b>			
生产环境全量数据拉取，重跑模型			