

项目实施计划

2025-07-02 10:57 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-01
优先级:	高	计划完成日期:	2025-07-03
指派给:	李建军	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
描述			
与产品、开发沟通项目需求，给出项目实施方案。			