

2025年浙江健康云售前项目 - 需求 #12720

外站需求梳理

2025-07-02 10:58 - 李建军

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-08
指派给:	李建军	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
梳理外站需求，给出对应的解决方案			