

2025交付公共项目 - 需求 #12739

项目协调事宜

2025-07-02 20:02 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-02
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	82.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			

描述
能投项目协调项目经理跟进文档编写
拉腾讯会议和后端跟进能投问题
北邮项目跟进
河北政务云项目跟进等

历史记录

#1 - 2025-07-02 20:02 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-07-02 20:02 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭