

2024年东风卓联全媒体智能化客服系统-VOC板块售后项目 - 前端 #12744

需求 # 10774 (开发中): 报表开发

需求 # 11602 (开发中): 数据脱敏

vin单独脱敏控制

2025-07-03 11:15 - 朱文烽

状态:	开发中	开始日期:	2025-07-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-07-10
指派给:	朱文烽	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-03 11:16 - 朱文烽

- 跟踪从需求变更为前端
- 主题从vin变更为vin单独脱敏控制
- 计划完成日期被设置为2025-07-10
- 预期时间被设置为8.00小时

#2 - 2025-07-03 11:17 - 朱文烽

- 指派给被设置为朱文烽

#3 - 2025-07-03 17:36 - 朱文烽

- 状态从待处理变更为开发中

#4 - 2025-07-03 17:37 - 朱文烽

- % 完成从0变更为30